

LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG SARANA TAHUN 2023

NO	PEKERJAAN	MITRA	KONTRAK			KETERANGAN
			NO	NILAI (IDR)	DOLAR / UERO	
1	Pengadaan Suku Cadang Kit Maintenance dan Protective Part Lokomotif BB 302 303 Tahun 2023	PT ISO ELEKTRA Jl. Rajawali Nomor 82-I, Krembangan Selatan, Surabaya		Rp 357,430,730.00	\$ -	08/05/2023 DPHP BY Pub dan BY PD 23/05/2023 BAP Tahap I BY-Padang 25/05/2023 BAP tahap I BY Pub 26/05/2023 BAST tahap I -----TAHAP I SELESAI-----
				Rp 6,482,807,340.00	\$ -	Tahap II BY PD: - 20/07/2023 DPHP tahap II - 08/08/2023 BA Pengujian Tahap II BY Pub: - 17/07/2023 SPB, Permohonan pemeriksaan - 20/07/2023 DPB, BA Pemeriksaan, DPHP - 09/08/2023 BA Pengujian - 11/08/2023 BAST =====TAHAP II SELESAI=====

KL.702/I/28/KA-2023
Tgl. 30-01-2023
Rp10.656.055.290

				Rp 3,815,817,220.00	\$ -	Tahap III BY PD : - 17/07/2023 SPB & permintaan Pemeriksaan - 20/07/2023 BA pemeriksaan & DPHP - 08/08/2023 BA Pengujian Tahap II BY PUB - 20/07/2023 DPHP - 09/08/2023 BA Pengujian - 11/08/2023 BAST ===== TAHAP III SELESAI =====
2	Pengadaan Pegas Bogie TB 398 Dan Lateral Damper Kereta Tahun 2023	PT IMST Jl.Ring Road Barat RT.011 RW.004, Ngegong , Manguharjo Madiun Tlp. (0351) 2810737		Rp 6,164,952,000	\$ -	1. 02/05/2023 Surat pengantar barang 2. 02/05/2023 DPB skcd pegas bogie tahap I 3. 03/05/2023 RDS informasi kedatangan barang. 4. 04/05/2023 BA Pemeriksaan barang 5. 09/05/2023 RDS Penyampaian BA Pemeriksaan tahap I 6. 12/05/2023 BAP Pengujian tahap I 7. 16/05/2023 BAST tahap I ----- Tahap I Selesai -----

			KL.702/II/4/KA- 2023 Tgl 03 Februari 2023 Rp9.451.620.000	Rp 3,286,668,000	\$ -	1. 09/06/2023 Surat Jalan 2. 09/06/2023 Surat INKA permintaan pemeriksaan barang 3. 09/06/2023 RDS informasi kedatangan barang tahap II 4. 15/06/2023 BA Pemeriksaan Pegas & Lateral Damper Tahap II 5. 20/06/2023 Rds Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Suku Cadang Tahap II 6. 27/06/2023 Rds Undangan Pengujian Tahap II 7. 06/07/2023 BAP Tahap II 8. 07/07/2023 BAST tahap II =====SELESAI=====
3	Pengadaan Suku Cadang Pengereman Sarana Lokomotif, Kereta dan Gerbong Tahun 2023	PT PINDAD Jl. Gatot Subroto Nomor 517 Bandung 40284 Tgl. (022) 7312073 Email : airbrake@pindad.co m		Rp 8,556,025,000	\$ -	Tahap I - 01/04/2023 SPB - 03/04/2023 DPB 03/04/2023 Rds informasii kedatangan barang - 03/04/2023 Surat Pindad permintaan pemeriksaan barang - 05/04/2023 Berita Acara Pemeriksaan Suku Cadang GP YK - 05/04/2023 Rds Penyampaian BAPCS GP YK - 05/04/2023 Rds RR Permohonan pengujian - 06/04/2023 Rds Undangan pengujian - 06/04/2023 BAP Tahap I - 07/04/2023 BAST Tahap I ----- Selesai -----

			KL.702/II/9/KA-2023 Tgl. 08 Februari 2023	Rp 38,180,150,000	\$ -	1. 08/06/2023 Surat Pindad Informasi pengiriman barang. 2. 12/07/2023 Surat permintaan pemeriksaan barang 3. 12/07/2023 SPB barang 4. 13/07/2023 DPB 5. 13/07/2023 RDS Informasi kedatangan barang. 6. 14/07/2023 BA Pemeriksaan dan DPHP 7. 18/07/2023 Permohonan pengujian barang 8. 21/07/2023 BAP Pengujian 9. 24/07/2023 BAST tahap II =====SELESASI=====
				Rp 36,821,967,500	\$ -	Tahap III: - 28/09/2023 Surat Pengantar barang - 29/09/2023 DPB, Surat Permintaan pemeriksaan, informasi kedatangan barang - 02/10/2023 BA Pemeriksaan Barang tahap III - 02/10/2023 DPHP - 04/10/2023 Penyampaian BA pemeriksaan barang - 12/10/2023 BA Pengujian - 12/10/2023 BAST =====SELESAI=====

4	Pengadaan Suku Cadang Govenor Lokomotif CC201/203 Tahun 2023	PT Natraco Tunas Citra Jl. Banceuy No. 2 Bandung Tlp. (002) 4234316 Email : natracotunascitra@natraco.co.id	KL.702/II/29/KA-2023 Tgl.28 Februari 2023 SPMK No. KL.302/I/2/KA-2023 Tgl. 4 januari 2023	Rp 6,200,000,000	\$ -	- 15/08/2023 COM, COO, QGL dan Sertifikat kalibrasi. - 31/08/2023 SPB, DPB - 01/09/2023 BA Pemeriksaan - 01/09/2023 DPHP - 03/09/2023 Informasi kedatangan barang - 06/09/2023 Undangan Pengujian - 07/09/2023 BAP pengujian - 11/09/2023 RDS Penyampaian BAP - 18/09/2023 BAST
5	Pengadaan 10 Car Kereta K1 Luxury 26 Seat Untuk KA Argo Lawu, KA Argo Dwipangga, KA Taksaka dan 1 Car Candangan Perawatan Tahun2023-2024	PT. Industri Kereta Api (persero) Jl. Yos Sudarso No.71 Madiun tlp : (0351) 452275		Rp 43,951,683,900	\$ -	- 25/09/2023 Permohonan pengujian Tahap I 3 Car - 19/10/2023 DPHP - 15/11/2023 BAP - 16/11/2023 RDS Penyampaian BAP tahap I 3 Car - 28/11/2023 Notulen rapat - 07/12/2023 BAP Revisi - 09/12/2023 BAST tahap I =====Tahap I SELESAI=====
				Rp 43,951,683,900		- 12/11/2023 Undangan pengawasan/pemeriksaan Tahap II - 17/11/2023 BA Pemeriksaan - 21/11/2023 DPHP - 1/12/2023 BA Pengujian - 7/12/2023 BAST =====Tahap II SELESAI=====
			KL.702/II/6/KA-2023			

			Tgl. 09 Maret 2023 Nilai : Rp161.156.174.300,-	Rp 73,252,806,500	Tahap III: - 07/02/2024 BA Inspeksi/FAT 5 Car Luxury - 16/02/2024 Notulen Rapat Pemeriksaan 5 Car Luxury - 21/02/2024 BA Pemeriksaan 5 Car Luxury - 21/02/2024 Undangan Pemeriksaan lanjutan - 28/02/2024 BA Pemeriksaan 5 Car Luxury - 06/03/2024 Undangan Closing Open Item List 5 Car Luxury - 07/03/2024 BA pemeriksaan Closing 5 Car Luxury - 08/03/2024 Pemberitahuan pengiriman tahap III sebanyak 5 car Luxury - 08/03/2024 Surat laik Jalan - 09/03/2024 DPHP tahap III 5 car Luxury - 18/03/2024 RDS Jadwal pengujian tahap III 5 Car Luxury utk tgl. 20-22 Maret 2024 - 21/03/2024 BA Pengujian Tahap III 5 Car Luxury - 24/04/2024 BAST tahap III
--	--	--	---	--------------------------	--

6	Pengadaan 612 Unit Kereta New Generation Untuk Program Replacement Tahun 2023 - 2026	PT. Industri Kereta Api (persero) Jl. Yos Sudarso No.71 Madiun tlp : (0351) 452275	KL.702/III/9/KA-2023 Tgl. 09 Maret 2023 Nilai : Rp5.472.248.349.500,- Addendum No. KL.702/III/3/KA-2024 Tgl. 1 Maret 2024 Nilai: Rp5.505.364.297.700,-	Rp	601,229,716,800	\$	-	Tahap I Penyerahan pertama TS A1 - 03/11/2023 BA Pemeriksaan - 06/11/2023 DPHP TS A1 - 22/11/2023 BAP TS A1 - 23/11/2023 BAST TS A1 Tahap I Penyerahan pertama TS A2 - 30/11/2023 BA Pemeriksaan - 02/12/2023 DPHP TS A2 - 12/12/2023 BAP TS A2 - 13/12/2023 BAST TS A2 Tahap I Penyerahan pertama TS A3 - 08/12/2023 BA Pemeriksaan TS A3 - 14/12/2023 DPHP TS A3 - 19/12/2023 BA Pengujian TS A3 - 20/12/2023 BAST =====TAHAP I PENYERAHAN PERTAMA SELESAI=====
---	--	---	---	----	-----------------	----	---	---

					Tahap I Penyerahan kedua TS A4 - 14/12/2023 BA Pemeriksaan TS A4 - 11/01/2024 DPHP TS A4 - 16/01/2023 BAP TS A4 - 17/01/2024 BAST TS A4 Tahap I Penyerahan kedua TS A5 - 27/12/2023 BA Pemeriksaan - 12/01/2024 DPHP TS A5 - 18/01/2024 BAP Pengujian TSA5 - 19/01/2024 BAST TS A5 Tahap I Penyerahan kedua TS A6 Dobel P - 27/12/2023 undangan pengawasan TS A6 - 01/01/2024 undangan pengawasan TS A6 - 09/01/2024 BA Pemeriksaan TS A6 - 19/01/2024 DPHP TS A6 - 15/02/2024 BA Pengujian TS 6 - TS A6 Dobel P - 26/02/2024 BAST tahap I Penyerahan kedua ====TAHAP I PENYERAHAN KEDUA SELESAI=====
--	--	--	--	--	---

					Rp 1,630,202,023,600 Tahap II penyerahan pertama TS 7: - 16/02/2024 BA Pemeriksaan TS 7 (TS C1) - 23/02/2024 BA Pemeriksaan TS 7 (TS C1) - 29/02/2024 BA Pemeriksaan Closing OIL TS 7 (TS C1) - 29/02/2024 Surat INKA pemberitahuan pengiriman TS 7 (TS C1) - 29/02/2024 Surat Pernyataan Laik jalan - 02/03/2024 DPHP TS 7 (TS C1) - 16/03/2024 Jadwal pengujian untuk tgl 18 s.d 19/03/2024 - 19/03/2024 BAP TS 7 (TS C1) Tahap II penyerahan pertama TS 8: - 06/03/2024 BA Pemeriksaan TS 8 (TS C2) - 07/03/2024 DPHP TS 8 (TS C2) - 16/03/2024 Jadwal pengujian untuk tgl 18 s.d 19/03/2024 - 19/03/2024 BAP TS 8 (TS C2) - 22/03/2024 BAST TS 7 dan TS 8 Tahap II penyerahan
--	--	--	--	--	--

					Tahap II penyerahan Kedua TS 9 (TS A7): - 20/03/2024 BA Pemeriksaan TS 9 (TS A7) - 22/03/2024 DPHP TS 9 (TS A7) - 27/03/2024 BA Pengujian TS 9 (TS A7) - 29/03/2024 BAST TS 9 (TS A7) Tahap II penyerahan kedua TS 10 (TS B1): - 03/04/2024 BA Pengujian TS 10 (TS B1) - 05/04/2024 BAST TS 10 (TS B1)
	Rp	1,786,627,262,300			Tahap III Tahun 2025 Tunggu Barang

				Rp 1,487,305,295,000		Tahap IV tahun 2026 Tunggu Barang
7	Pengadaan SKCD Kit Maintenance dan Kit Overhaul Engine KRD E/I Tahun 2023	PT ALTRAK 1978 RC Veteran Nomor 4 Bintaro, Jakarat Selatan Tlp. (021) 7361978 loeky.m@altrak1978.co.id	KL.702/III/13/KA-2023 Tgl. 15 Maret 2023	Rp 1,236,970,000	\$ -	Tahap I - 270323 Surat Altrak Permohonan pengujian barang tahap I - 280323 Surat Altrak Permintaan penyerahan barang - 280323 Berta Acara Pemeriksaan GP YK - 290323 Rds RRP Permohonan pengujian barang tahap I - 05/04/2023 BAP Tahap I - 11/04/2023 Rds Penyampaian BAP Tahap I - 17/04/2023 BAST tahap I ----- Selesai -----
				Rp 601,212,000	\$ -	- 22/05/2023 DPB, BA pemeriksaan tahap II - 23/05/2023 DPHP, Surat Altrak permintaan penyerahan Barang, RDS penyampaian BA Pemeriksaan. - 25/05/2023 RDS RR permohonan pengujian - 27/05/2023 RDS Tim penguji Jadwal pengujian - 29/05/2023 BAP pengujian tahap II - 05/06/2023 BAST tahap II

				Rp	5,781,098,000	\$	-	- 22/05/2023 DPB, BA pemeriksaan tahap III - 23/05/2023 DPHP, Surat Altrak permintaan penyerahan Barang, RDS penyampaian BA Pemeriksaan. - 25/05/2023 RDS RR permohonan pengujian - 27/05/2023 RDS Tim penguji Jadwal pengujian - 29/05/2023 BAP Tahap III - 05/06/2023 BAST Tahap III -----SELESAI-----
8	Pengadaan Suku Cadang GD 54 Ton CRRC Yangtze Tahun 2023	CRRC YANGTZE GOUP Co., LTD. Daqiao New Arena, Jiangxia, District, Wuhan City, Hubei Province, P.R China. Tlp : +86 27 5117 0354 Email : dongliangzhong@crr cyz.com	KL.702/III/16/KA- 2023 Tgl. 16 Maret 2023 L/C No. ILJPK03757S23 Tgl. 14 Juni 2023 Expired : Tgl. 09 Februari 2024	Rp	-	\$	231,367	1. 30/05/2023 Surat jalan dan permintaan pemeriksaan. 2. 30/05/2023 DPB 3. 01/06/2023 RDS informasi kedatangan barang 4. 06/06/2023 BA Pemeriksaan Barang 5. 09/06/2023 RDS Penyampaian BA pemeriksaan Barang. 6. 14/06/2023 BAP Pengujian 7. 15/06/2023 BAST -----SELESAI-----

9	Pengadaan Suku Cadang Conical Rubber Bounded Spring Tahun 2023	PT IMST Jl.Ring Road Barat RT.011 RW.004, Ngegong , Mangunharjo Madiun Tlp. (0351) 2810737	KL.720/III/28/KA- 2023 Tgl. 30 Maret 2023 SPMK No. KL.302/III/2/KA- 2023 tgl. 08 Maret 2023	Rp	17,689,024,000	\$	-	1. 27/04/2023 Rds permintaan percepatan kedatangan barang ====Kiriman Pertama===== 2. 29/05/2023 Surat jalan IMST 3. 29/05/2023 Surat permintaan pemeriksaan barang IMST 4. 30/05/2023 DPB tahap I dan RDS informasi kedatangan barang 5. 30/05/2023 A.239 GP SGU 6. 01/06/2023 Rds permohonan pemeriksaan barang 7. 05/06/2023 BA Pemeriksaan barang 8. 07/06/2023 Rds penyampaian BA pemeriksaan barang 9. 08/06/2023Rds GP SGUpermohonan pengujian barang 10. Rds undangan pengujian barang tahap I pengiriman ke 1 12. 16/06/2023 BAP Tahap I pengiriman ke 1 13. 16/06/2023 Rds penyampaian BAP tahap I pengiriman ke 1 14. 20/06/2023 BAST tahap I kiriman pertama
---	--	---	---	----	----------------	----	---	---

					====Kiriman Kedua==== 1. 24/07/2023 Informasi kedatangan barang 2. 26/07/2023 BA Pemeriksaan Barang tahap I kiriman kedua 3. 27/07/2023 DPHP tahap I kiriman kedua 4. 31/07/2023 RDS Penyampaian BA Pemeriksaan Tahap I kiriman Kedua 5. 10/08/2023 Undangan jadwal Pengujian 6. 15/08/2023 BA Pengujian 7. 16/08/2023 BAST Tahap I kiirman 2
				Rp 11,019,392,000	\$ - Tahap II: - 18/09/2023 COM - 22/09/2023 Surat Jalan, DPB - 25/09/2023 Jaminan Mutu, permintaan pemeriksaan dan Informasi kedatangan barang. - 29/09/2023 BA Pemeriksaan, DPHP - 03/10/2023 RDS Penyamapaian BA Pemeriksaan - 05/10/2023 RDS Jadwal Pengujian tgl. 10-11 Okt - 11/10/2023 BAP - 11/10/2023 BAST =====SELESAI=====

10	Pengadaan Kit Maintenance Bogie Kereta dan Gerbong INKA Secara Multiyears Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026	PT IMST Jl.Ring Road Barat RT.011 RW.004, Ngegong , Manguharjo Madiun Tlp. (0351) 2810737		Rp 62,991,850,800	\$ -	Tahap I - 05/06/2023 COM Spring Plang - 19/06/2023 COM Pen & Bush - 22/06/2023 COM Kit Bogie General dan Kit Bogie Tambahan. - 26/06/2023 QGL, SPB, RPR dll - 27/06/2023 BA Pemeriksaan - 28/06/2023 Penyampaian BA Pemeriksaan - 02/07/2023 Undangan Pengujian tahap I - 04/07/2023 BAP tahap I - 05/07/2023 BAST tahap I -----SELESAI-----
				Rp 39,679,614,200	\$ -	Tahap II - 24/07/2023 COM - 25/07/2023 SPB, QGL, Permintaan pemeriksaan barang - 26/07/2023 DPB, informasi kedatangan barang - 01/08/2023 BA Pemeriksaan Kit tahap II & DPHP - 03/08/2023 RDS Penyampaian BA Pemeriksaan Kit tahap II - 07/08/2023 Undangan Pengujian (pelaksanaan pengujian 10-11 Agustus 2023) - 11/08/2023 BAP Pengujian Tahap II. - 14/08/2023 BAST =====SELESAI=====

KL.702/IV/3/KA-
2023
04 April 2023

Rp	6,402,753,000	\$	-	Tahap III - 25/08/2023 COM - 28/08/2023 SPB/DPB/Permintaan pemeriksaan. - 29/08/2023 Informasi kedatangan barang - 31/08/2023 BA Pemeriksaan - 31/08/2023 DPHP - 05/09/2023 Undangan Pengujian - 07/09/2023 BAP pengujian tahap III - 08/09/2023 BAST - 11/09/2023 RDS penyampaian BAP =====SELESAI=====
----	---------------	----	---	---

				Rp	51,301,558,000	\$	-	Tahap IV: - 30/10/2023 Surat Pemberitahuan MPPL, SPB - 31/10/2023 Permintaan Pemeriksaan - 01/11/2023 DPB - 07/11/2023 BA Pemeriksaan dan DPHP - 09/11/2023 Nota Dinas Penyampaian BA Pemeriksaan - 16/11/2023 BA Pengujian dan BAST =====SELESAI=====
--	--	--	--	----	----------------	----	---	---

11	Pengadaan Rem Blok Komposit (brake block composite) untuk Sarana Kereta dan Gerbong Tahun 2023	PT IMST Jl.Ring Road Barat RT.011 RW.004, Ngegong , Manguharjo Madiun Tlp. (0351) 2810737		Rp	1,173,500,000	\$	-	Tahap I - 12/04/2023 SPB IMST Tahap I - 12/04/2023 Surat IMST Permintaan Pemeriksaan Barang Tahap I - 12/04/2023 DPB GP YK Tahap I - 13/04/2023 Rds Upt GP YK Informasi Kedatangan Barang Tahap I - 14/04/2023 BA pemeriksaan barang tahap I - 14/04/2023 Rds penyampaian BA Pemeriksaaan barang - 16/04/2023 Rds RR permohonan pengujian rem blok komposit tahap I - 16/04/2023 Rds Panitia penguji undangan pengujian rem blok komposit tahap I - 17/04/2023 BA Pengujian rem blok tahap I - 18/04/2023 BAST rem blok
				Rp	1,642,900,000	\$	-	- 23/05/2023 SPB, DPB, QGL, surat permintaan pengujian - 25/05/2023 BA pemeriksaan, RDS penyampaian BA Pemeriksaan. - 28/05/2023 RDS tim penguji Jadwal pengujian - 30/05/3034 BAST Remblok Komposit tahap II ----SELESAI-----

KL.702/IV/4/KA-
2023
04 April 2023

**SPMK No.
KL.302/III/3/KA-
2023
Tgl. 27 Maret 2023**

Rp	2,347,000,000	\$	-	Tahap III - 21/06/2023 SPB IMST tahap III - 21/06/2023 A.239 GP YK tahap III - 21/06/2023 Rds Informasi kedatangan barang tahap III - 23/06/2023 BA pemeriksaan suku cadang tahap III - 27/06/2023 Rds undangan pengujian tahap III - 04/07/2023 BAP Tahap III - 05/07/2023 BAST Tahap III -----SELESAI-----
Rp	2,347,000,000	\$	-	Tahap IV: - 20/07/2023 SPB, QGL, DPB dan RDS Informasi kedatangan barang - 21/07/2023 BA Pemeriksaan Remblok Komposit tahap IV dan DPHP - 25/07/2023 RDS Jadwal pengujian tahap IV untuk tgl 27-28 Juli 2023 - 27/07/2023 BA Pengujian - 28/07/2023 BAST tahap IV =====SELESAI=====

--	--	--	--

Rp	2,816,400,000	\$	-	Tahap V: - 18/08/2023 COM, QGL, DPB, - 21/08/2023 BA Pemeriksaan - 22/08/2023 DPHP - 23/08/2023 Undangan Pengujian utk tgl 25 Agustus 2023. - 25/08/2023 BA Pengujian Tahap V - 25/08/2023 BAST =====SELESAI=====
Rp	6,102,200,000	\$	-	Tahap VI: - 06/10/2023 COM & COO - 13/10/2023 SP, Perm pengujian vendor, RPR, RDS informasi kedatangan barang - 17/10/2023 BA Pemeriksaan Tahap VI - 17/10/2023 DPHO Tahap VI - 27/10/2023 BAP - 27/10/2023 BAST =====SELESAI=====

				Rp	7,102,022,000	\$	-	Tahap VII: - 30/11/2023 COM - 05/12/2023 SPB, Permohonan pemeriksaan, QGL, DPB - 06/12/2023 RDS Informasi kedatangan barang - 07/12/2023 BA Pemeriksaan Barang 08/12/2023 RDS Penyampaian BA Pemeriksaan Barang - 11/12/2023 Jadwal pengujian - 14/12/2023 BAP Pengujian - 14/12/2023 BAST =====TAHAP VII SELESAI=====
12	Pengadaan dan Pemasangan 1 Unit Mesin Bubut Roda Vertical dan 1 Unit Mesin Bubut On Floor Type Cekam Di Upt Balai Yasa Lahat	Hegenscheidt-MFD GmbH Hegenscheidt- Plaza, 41812 Erkelenz, Germany Tlp : +49 (0) 2431-86344 Email : h.schulz@nshgroup.com	KL.702/IV/9/KA-2023 Tgl. 05 April 2023	Rp		-	EUR1.952.852	Tunggu Barang

			L/C No. ILJPK02666S23 Tgl. 26 Mei 2023 Expired 17 Maret 2025	Rp	- EUR2.742.0 00	Tunggu Barang
13	Pembelian Berulang Pengadaan Suku Cadang Rem Blok Komposit Lokomotif V804 Tahun 2023	PT IMST Jl.Ring Road Barat RT.011 RW.004, Ngegong , Manguharjo Madiun Tlp. (0351) 2810737	KL.702/V/4/KA- 2023 Tgl. 10 Mei 2023 SPMK Nomor KL.302/IV/1/KA- 2023 Tgl. 04 April 2023	Rp 7,706,025,000	-	- 15/06/2023 COM - 04/08/2023 SPB, QGL, DPB - 09/08/2023 DPHP - 13/08/2023 BA Pemeriksaan - 16/08/2023 BA Pengujian - 22/08/2023 BAST =====SELESAI=====
14	Pembelian Berulang Pengadaan Seal Cap dan Cartridge Bearing Class C serta Class D Tahun 2023	Timken Singapore Pte.Ltd, 51 Changi Business Park #03-07, The Signature Singapore 486066 Singapore.			#####	Tahap I: - 14/08/2023 BA Pemeriksaan Tahap I - 14/08/2023 DPHP Tahap I - 18/08/2023 BAP Pengujian tahap I - 18/08/2023 BAST =====SELESAI=====

					#####	Tahap II: - 28/08/2023 COM, QGL - 29/08/2023 COO - 11/09/2023 BA Pemeriksaan dan DPHP - 12/09/2023 Testing request stage 2 - 14/09/2023 Undangan pengujian tahap II - 15/09/2023 BAP - 15/09/2023 BAST =====SELESAI=====
			KL.702/V/16/KA-2023 Tgl. 30 mei 2023 L/C No. ILJPK03693S23 Tgl. 14 Juni 2023		#####	Tahap III: - 13/09/2023 COM, QGL - 14/09/2023 COO - 25/09/2023 Inspection request, DO, DPB, informasi kedatangan barang - 27/09/2023 DPHP - 03/10/2023 Jadwal pengujian - 06/10/2023 BAP tahap III - 06/10/2023 BAST =====SELESAI=====

					#####	Tahap IV: - 09/10/2023 COM, QGL - 11/10/2023 COO - 19/10/2023 Delivery Order, DPB - 20/10/2023 Permintaan pemeriksaan - 23/10/2023 RDS Pemberitahuan kedatangan barang - 01/11/2023 BA Pemeriksaan dan DPHP - 09/11/2023 BA Pengujian - 09/11/2023 BAST =====SELESAI=====
15	Pengadaan Kit Maintenance dan Protective Part Bogie Gerbong KKBW 50 Ton Baotou Secara Multi-Years Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2026 Tahap I	Baotou Beifang Chuangye Co., Ltd. The First Fungsional Region, High-tech Industry Development Zone, Baotou Xitu, 014032, China.	KL.702/VI/1/KA-2023 05 Juni 2023 No dan Tel			Tahap I: 1. 26/06/2023 COO, COM dan QGL 2. 18/07/2023 SPB, Permohonan pemeriksaan 3. 21/07/2023 RDS Informasi kedatangan barang 4. 26/07/2023 DPHP 5. 03/08/2023 BAP Pengujian tahap I 6. 04/08/2023 BAST Tahap I

	Tahap II		INO dan Tgl L/C ILJPK03757S23 Tgl. 14 Juni 2023		Tahap II - 01/08/2023 COM, COO, QGL - 28/08/2023 SPB, Inspection request - 29/08/2023 Informasi kedatangan barang - 31/08/2023 BA Pemeriksaan barang - 04/09/2023 DPHP, Testing Request - 09/09/2023 Undangan Pengujian - 18/09/2023 BAST/COA #####
	Pengadaan Kit Maintenance dan Protective Part Bogie Gerbong KKBW 50 Ton Baotou Secara Multiyears Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 Tahun Kedua dan seterusnya (COO TW I 2024)		COO I: Nomor 01/COO/RR/BAOTP OU/XI/2023 Tgl. 24 November 2023 MPPL: 2 Januari 2024 Nilai USD497.290,15		Tahun ke-2 COO I - 13/11/2023 COM, QGL - 22/11/2023 COO - 24/11/2023 Call of Order TW I 2024 - 13/12/2023 PO TW I 2024 - 19/12/2023 BA Pemeriksaa & DPHP - 20/12/2023 PG751/Permintaan pengujian barang - 20/12/2023 Jadwal pengujian dari tm penguji - 21/12/2023 BAP TW I 2023 - 22/12/2023 BAST =====COO 1 2023 SELESAI=====

	Pengadaan Kit Maintenance dan Protective Part Bogie Gerbong KKBW 50 Ton Baotou Secara Multiyears Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 Tahun Kedua dan seterusnya (COO TW II 2024)		COO TW II 2024: Nomor 02/COO/RR/BAOTO U/II/2024 Tgl. 8 Februari 2024 MPPL: 18 Maret 2024 Nilai USD611.353,80		- 01/03/2024 SPB TW II - 04/03/2024 DPB - 06/03/2024 BA Pemeriksaan & DPHP - 08/03/2024 Nota Dinas Jadwal pengujian - 15/03/2024 BA Pengujian COO TW II 2024 - 18/03/2024 Nota Penyampaian BA Pengujian TW II 2024 - 19/03/2024 BAST =====COO TW II SELESAI=====
16	Pengadaan Suku Cadang Untuk Perawatan 150 Lokomotif CC 206 Secara Multi-Years Sejak tahun 2023 Sampai Dengan tahun 2032	PT Imeco Inter Sarana Jl. Ampera Raya No. 9-10 Jakarta	KL.702/VI/11/KA-2023 Tgl. 27 Juni 2023 COO Tahap I No.01/COO/RR/LTP A/XI/2023 Tgl. 30 November 2023 Nilai COO tahap I Rp6.877.014.429,-	Rp 2,856,552,574,237	COO Tahap I TW IV 2023 - 15/12 /2023 DPHP - 20/12/2023 BAP - 20/12/2023 BAST =====COO TAHAP I SELESAI=====

17	Pengadaan Suku Cadang Sisa Material Protective Part MSA 100 Lokomotif CC206 Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2025 CO tahap I 2023	PT Transportation Solutions Indonesia, alamat South Quarter Tower B, Lantai 16, Jalan RA Kartini Kav.8, Kelurahan Cilandak Barat, Keamatan Cilandak, Jakarta Selatan.	KL.702/VI/15/KA-2023 Tgl. 27 Juni 2023 CO tahap I No: 01/CO/RR/LTPA/II/2023 Tgl. 5 Juli 2023 Nilai CO Tahap I: Rp29.570.361.767,- Nilai JISDOR Tahap I: Rp29.570.361.767,-	Rp 68,428,014,631	Tahap I: 04/07/2023 BA Pemeriksaan 05/07/2023 Consignment Order dan JISDOR 11/07/2023 DPHP 20/07/2023 BA Pengujian 25/07/2023 BAST =====SELESAI=====
	Pengadaan Suku Cadang Sisa Material Protective Part MSA 100 Lokomotif CC206 Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2025 CO tahap II 2024		CO tahap II No: 02/CO/RR/LTPA/II/2024 Tgl. 20 Maret 2024 Nilai CO Tahap II: Rp13.723.908.283,- Nilai JISDOR Tgl. 21 Maret 2024 = Rp14.437.389.255,-		Tahap II: - 27/02/2024 Daftar rencana kebutuhan - 29/02/2024 Daftar ketersediaan material, permintaan pemeriksaan - 20/03/2024 Consignment Order, DPHP, permohonan serah terima - 24/03/2024 jadwal pengujian - 26/03/2024 BAP - 27/03/2024 BAST =====SELESAI=====

18	Pengadaan jasa Sertifikasi 600 unit / set Pesawat Angkat Angkut Depo dan Balai Yasa Sarana Jawa Sumatera	PT SUCOFINDO Jalan Soekarno Hatta Nomor 217 Bandung 40233 dan berkantor Pusat Di Jakarta dengan alamat Graha Sucofindo jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Pancoran Jakarta Selatan.	KL.702/VII/6/KA- 2023 Tgl. 14 Juli 2023 SPMK No. KI.302/VI/11/KA- 2023 Tgl. 13 Juni 2023	Rp 1,942,436,075	- 06/12/2023 BA Pemeriksaan - 07/12/2023 DPHP - 11/12/2023 PG751, RDS Permintaan Pengujian - 14/12/2023 BA Pengujian - 18/12/2023 BAST - =====SELESAI=====
----	--	---	--	------------------	---

19	Pengadaan Suku Cadang Refurbish Lokomotif CC206 Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2025 Tahap I	PT Transportation Solutions Indonesia, alamat South Quarter Tower B, Lantai 16, Jalan RA Kartini Kav.8, Kelurahan Cilandak Barat, Keamatan Cilandak, Jakarta Selatan.	KL.702/VIII/11/KA-2023 Tgl. 14 Agustus 2023 Tahap I: Consignment Order No. 01/CO/RR/LTPA/IX/2023 Tgl. 4 September 2023 Nilai CO : Rp24.984.654.000,- JISDOR : Tgl. 5 September 2023 Kurs Rp15.260,- Perhitungan JISDOR: Tg. 6 September 2023 Rp25.137.718.119,-	Rp 71,535,401,000	Tahap I: - 230823 Daftar SKCD Refurbish, permohonan pemeriksaan - 24/08/2023 Surat jaminan Mutu - 31/08/2023 BA Pemeriksaan - 04/09/2023 CO tahap I - 06/09/2023 Perhitungan JISDOR - 12/09/2023 DPHP tahap I - 14/09/2023 Permohonan pengujian - 17/09/2023 Undangan Pengujian utk tgl. 18-19 September 2023 - 19/09/2023 Reschedule jadwal pengujian - 25/09/2023 BAP Pengujian - 26/09/2023 BAST =====SELESAI=====
----	---	--	--	--------------------------	---

	Tahap II	Tahap II Consignment Order No. 02/CO/RR/LTPA/X/2023 Tgl. 14 November 2023 Nilai CO : Rp12.578.382.000,- JISDOR : Tgl. 15 November 2023 Kurs Rp15.503,- Perhitungan JISDOR: Tg. 16 November 2023 Rp13.327.136.154,-	Tahap II: - 11/10/2023 Daftar rencana kebutuhan - 01/11/2023 Surat TSI informasi ketersediaan barang & surat permintaan pemeriksaan - 09/11/2023 BA Pemeriksaan - 13/11/2023 Nota Penyampaian BA Pemeriksaan - 14/11/2023 Consignment Order Tahap 2 - 16/11/2023 Perhitungan JISDOR - 21/11/2023 DPHP CO Tahap 2, surat TSI permohonan serah terima - 23/11/2023 Nota DINas Tim Uji Jadwal Pengujian. - 28/11/2023 BA Pengujian Tahap 2 dan tahap 3. - 01/12/2023 BAST =====SELESAI=====
--	-----------------	---	---

	Tahap III	Tahap III Consignment Order No. 03/CO/RR/LTPA/X/2023 Tgl. 17 November 2023 Nilai CO : Rp487.904.000,- JISDOR : Tgl. 20 November 2023 Kurs Rp15.419,- Perhitungan JISDOR: Tg. 21 November 2023 Rp514.4146.512,-	Tahap III: - 11/10/2023 Daftar rencana kebutuhan - 01/11/2023 Surat TSI informasi ketersediaan barang & surat permintaan pemeriksaan - 09/11/2023 BA Pemeriksaan - 13/11/2023 Nota Penyampaian BA Pemeriksaan - 17/11/2023 Consignment Order Tahap 3 - 21/11/2023 Perhitungan tahap 3 - 21/11/2023 DPHP CO Tahap 3, surat TSI permohonan serah terima tahap 3 - 23/11/2023 Nota DINas Tim Uji Jadwal Pengujian. - 28/11/2023 BA Pengujian Tahap 2 dan tahap 3. - 01/12/2023 BAST =====SELESAI=====
--	------------------	--	---

	Tahap IV					Tahap IV - 11/01/2024 Penyampaian daftar Rencana kebutuhan CO 4 - 12/02/2024 Daftar ketersediaan suku cadang refurbish CO 4 - 21/02/2024 BA Pemeriksaan - 27/02/2024 CO Tahap IV - 29/02/2024 DPHP - 06/03/2024 BA Pengujian - 13/03/2024 BAST =====TAHAP IV SELESAI=====
20	Pengadaan Tool Bag dan Peralatan Kerja Untuk TKA Di Jawa dan Sumatera	PT Railink Jl. Tanjung Karang, No.1 RT/RW 13/04, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230	KL.702/IX/6/KA- 2023 Tgl. 06 September 2023 Addendum: No. KL.702/XI/12/KA- 2023 Tgl. 10 November 2023	Rp	4,236,000,610	- 04/09/2023 COO COM QGL - 22/11/2023 Permohonan pemeriksaan - 23/11/2023 SPB, DPB, Informasi kedatangan barang - 24/11/2023 BA Pemeriksaan - 27/11/2023 DPHP - 30/11/2023 BAP - 12/12/2023 BAST =====SELESAI=====

21	Pengadaan Special Tools Genset MTU 10V1600G20F untuk BY MRI dan BY SGU	PT ISO ELEKTRA Jl. Rajawali Nomor 82-I, Krembangan Selatan, Surabaya	KL.702/IX/10/KA-2023 Tgl. 11 September 2023	Rp 1,713,760,000	- 22/08/2023 COM - 01/02/2024 QGL - 05/02/2024 DPB - 06/02/2024 BA Pemeriksaan - 07/02/2024 DPHP - 12/02/2024 Jadwal pengujian - 15/02/2024 BA Pengujian - 21/02/2024 BAST =====SELESAI=====
22	Pengadaan Tools Bearing Shop BY PUB, BY PD, BY MRI, BY TG, BY YK dan BY SGU Tahap I	PT HASTA UTAMA PRAKARSA Jl. Trowulan 5 Blok V2 Nomor 2, RT.004 RW.025 Melong Cimahi Selatan Kota	KL.702/X/12/KA-2023 10 Oktober 2023	Rp 4,452,905,000	Tahap I: - 13/11/2023 COM - 27/11/2023 Surat Keterangan perolehan barang - 04/12/2023 SPB dan Surat Permohonan Pemeriksaan - 05/12/2023 DPB , Informasi kedatangan barang dan BA Pemeriksaan dan DPHP - 06/12/2023 Jadwal Pengujian - 07/12/2023 BAP Pengujian Tahap I - 12/12/2023 BAST =====SELESAI=====

	Pengadaan Tools Bearing Shop BY PUB, BY PD, BY MRI, BY TG, BY YK dan BY SGU Tahap II	Selesai, Nota Cimahi Jawa Barat - 40534	KL.702/X/12/KA- 2023 10 Oktober 2023		- 29/01/2024 SPB tahap II, Jaminan Mutu, - 30/01/2024 Permohonan Pemeriksaan, DPB - 31/01/2024 BA Pemeriksaan, DPHP - 01/02/2024 Nota Dinas jadwal pengujian untuk tgl 1-2 Februari 2024 - 20/02/2024 BA Pengujian - 21/02/2024 BAST Tahap II =====SELESAI=====
--	---	---	--	--	--

23	Pengadaan Roda Solid Kereta dan Gerbong Tahun 2023 Tahap I	PT Railink Jl. Tanjung Karang, No.1 RT/RW 13/04, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230	KL.702/X/29/KA- 2023 Tgl. 23 Oktober 2023 Nilai Rp83.586.160.000,-	Rp 45,609,680,000	Tahap I kiriman pertama - 06/12/2022 COO Roda Solid Gol CC - 08/12/2022 COO Roda Solid Gol CC - 24/10/2023 COM - 08/12/2023 Permohonan pengiriman parsial - 13/12/2023 QGL - 14/12/2023 Surat Permohonan pemeriksaan - 15/12/2023 SPB, DPB dan RDS Informasi kedatangan barang. DPHP - 19/12/2023 BAP - 22/12/2023 BAST tahap I ke 1 Tahap I kiriman kedua - 15/12/2023 SPB - 12/01/2024 DPB & permohonan pemeriksaan - 16/01/2024 BA Pemeriksaan - 17/01/2024 DPHP - 22/01/2024 BAP tahap I kedua - 23/01/2024 BAST tahap I ke 2
----	--	--	---	--------------------------	--

	Pengadaan Roda Solid Kereta dan Gerbong Tahun 2023 Tahap II			Rp 35,664,480,000		Tahap II: - 24/10/2023 COM - 21/12/2023 Statement Letter - 12/02/2024 SPB, permohonan pemeriksaa - 16/02/2024 BA Pemeriksaan - 16/02/2024 DPHP - 26/02/2024 Permohonan dokumen kelengkapan pengujian - 04/03/2024 kelengkapan Dokumen pengujian, BA Pengujian Tahap II - 05/03/2024 Penyampaian BAP =====SELESAI=====
	Pengadaan Roda Solid Kereta dan Gerbong Tahun 2023 Tahap III			Rp 2,312,000,000		Tahap III: - 21/12/2023 Statement Letter - 12/02/2024 SPB, permohonan pemeriksaa - 16/02/2024 BA Pemeriksaan, DPHP - 26/02/2024 Permohonan dokumen kelengkapan pengujian - 04/03/2024 kelengkapan Dokumen pengujian, BA Pengujian Tahap III - 05/03/2024 Penyampaian BAP =====SELESAI=====

24	Pengadaan Jasa Penataan 47 (empat puluh tujuh) Unit Sarana Berstatus Konservasi /atau Afkir di TPSSK Pasirbungur Daop 3 Cirebon	PT INTIPRATAMA MULYASANTIKA	KM.101/XII/20/KA-2023 Tgl. 14/12/2023 SPMK : No. KM.201/XII/3/KA-2023 tgl. 1/12/2023	Rp 655,000,000		- BA Pemeriksaan - 18/12/2023 DPHP - 22/12/2023 BA Pengujian - 28/12/2023 BAST =====SELESAI=====
25	Pengadaan Suku Cadang Fuel Transfer Pump (FTP) Lok CC 201 203 204 Tahun 2023	PT Imeco Inter Sarana	KM.101/XII/61/KA-2023 Tgl. 29/12/2023	Rp 3,697,200,000		Tunggu Barang

26	Pengadaan Suku Cadang Gerbong GB 50 Ton Baotou Eks. KKA di Emplasemen Stasiun Rengas Divre IV Tanjungkarang	BAOTOU BEIFANG CHUANGYE	KM.101/XII/61/KA- 2023 Tgl. 29/12/2023		\$447,523	Tunggu Barang